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行政院公共工程委員會 函
地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9
樓
承辦人：吳奕哲
聯絡電話：(02)87897737
傳真：(02)87897800
E-mail：kerowu@mail.pcc.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國111年10月3日
發文字號：工程管字第1110301008號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (360000000G_1110301008_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工

程展延工期或停工處理方式」乙份，請查照並轉知所屬機

關（構）。

說明：

一、第三級疫情警戒期間，中央政府機關推動居家辦公人力至1

/2，經濟部110年5月22日亦建議企業比照辦理。而第三級

疫情警戒調降後，防疫管制措施已適度放寬，且全國各縣

市、不同工程類型受疫情影響程度不同，本會110年6月18

日發函提供之第三級疫情警戒期間處理方式已無法直接適

用，先予敘明。

二、惟上開非第三級疫情警戒期間因確診、密切接觸隔離、家

庭照顧需要，仍有致工地出工人數降低造成工率低落而影

響工進之情事，各界仍持續反映有訂定處理方式之必要。

三、考量個案確有展延工期認定及計算之困難，本會於111年9

月1日召開旨揭處理方式（草案）研商會議，另參酌110年6

月18日發函提供之第三級疫情警戒期間處理方式，於原草

檔　　號:
保存年限:
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案精神架構下，朝簡單、明確、易執行方向再予修正內容

後，提供旨揭處理方式，由機關本權責核實辦理。

正本：行政院各部會行總處署、直轄市政府、各縣市政府
副本：臺灣區綜合營造業同業公會、台灣中小型營造業協會、社團法人台灣營造工程協

會、各工程技術顧問同業公會、各技師公會、各建築師公會、本會企劃處、技術
處、法規委員會、工程管理處(均含附件)
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